



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA

Acta de entrega y recepción DEFINITIVA de la ejecución de la “**CONSTRUCCION DEL PATIO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DE LA CIUDAD DE GUARANDA**” ejecutado por el ARQ. LEANDRO MANUEL FIERRO CARBALLO, previo contrato suscrito con el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda.

En la ciudad de Guaranda a los diez días del mes de febrero del dos mil veinte y dos, se constituye la comisión integrada por el Ing. Wiliam Manobanda Guaquipana, Director de Obras Públicas Municipales, Arq. Paul Jiménez Chávez Administrador del Contrato, debidamente autorizado por el señor Alcalde y el Ing. Carlos Orozco Ruiz, en su calidad de Fiscalizador, con el objeto de suscribir la presente acta de entrega y recepción definitiva, bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA ANTECEDENTES:

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, legalmente representado por el Sr. LUIS MEDARDO CHIMBOLEMA CHIMBOLEMA, en su calidad de Alcalde del cantón y por otra el ARQ. LEANDRO MANUEL FIERRO CARBALLO en su calidad de contratista procede a firmar el contrato para “**CONSTRUCCION DEL PATIO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DE LA CIUDAD DE GUARANDA**” bajo el siguiente detalle:

Contratante: Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda

Contratista: ARQ. LEANDRO MANUEL FIERRO CARBALLO

Objeto del Contrato: “**CONSTRUCCION DEL PATIO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DE LA CIUDAD DE GUARANDA**”

Contrato No.-: 008-2020

Valor del contrato: \$ 198.497,35 dólares sin IVA

Fecha del contrato: 15 de enero del 2020

Plazo contrato: 60 días

Anticipo 50%: \$ 99.248,68 dólares sin IVA

Fecha anticipo: 18 de marzo del 2020

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN:

La fiscalización informa que la obra objeto del contrato, ha sido ejecutada de conformidad con los planos y especificaciones técnicas y contractuales, con resultados satisfactorios, emitiendo la Fiscalización el informe favorable con la aprobación de la planilla, en tal razón los trabajos se encuentran en estado de recepción definitiva, cuyos rubros y cantidades ejecutadas se detallan en la planilla y anexos que se adjuntan.

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

OBRA	MONTO CONTRATO	PLANILLA No.-1	PLANILLA No.-2	PLANILLA No.-3	PLANILLA COMPLEMENTARIO
CONSTRUCCION DEL PATIO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DE LA CIUDAD DE GUARANDA	\$198.497,35	\$ 58.855,00	\$ 35.425,39	\$104.196,02	\$ 13.811,96
ANTICIPO 50%	\$ 99.248,68	\$-29.427,50	\$-7.712,70	\$-52.108,48	
TOTAL	\$ 99.248,68	\$29.427,50	\$ 7.712,70	\$ 52.108,48	\$ 13.811,96

Valores sin IVA

Las retenciones de ley se realizarán en la Dirección Financiera

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS

Plazo contratado :	60 días calendario
Inicio de obra:	Con oficio No. 010-MF-20 del 19 de Marzo del 2020 Suscrito por el Arq. Manuel Fierro constructor de obra indica que se ha depositado el Anticipo a su cuenta.
Primera Paralización (Desde 18 marzo 2020 hasta 14 junio 2020) (89 días de Paralización)	Con oficio No.-134-MCH-GADCG de 20 De Marzo 2020 se informa al contratista la Paralización de la Obra por motivos de la Pandemia COVID 19.
Reinicio de la Obra No.1	Mediante acta de Fecha 15 de Junio de 2020 suscrita por el Ing. Álvaro Pazmiño Fiscalizador de la Obra, Arq. Paul Jiménez-Administrador, se da Inicio de obra al Arq. Manuel Fierro Constructor de la obra.
Segunda Paralización (Desde 17 julio 2020 hasta 2 mayo 2021) (289 días de Paralización)	Con memorándum interno No.-265-MCH-A-GADCG suscrito por Sr. Alcalde autoriza la suspensión de la obra mientras duren los trámites de adjudicación y/o compra de los equipos a instalarse en la obra.
Reinicio de la Obra No.2	Mediante acta de Fecha 03 de Mayo de 2021 suscrita por el Ing. Carlos Orozco Fiscalizador de la Obra, Arq. Paul Jiménez-Administrador, Arq. Manuel Fierro Constructor de la obra se da Reinicio de la obra.
Tiempo empleado construcción de obra:	59 días
Fecha de entrega de la obra:	El Arq. Manuel Fierro Carballo con oficio No.-074-MF-21 de fecha 28 de mayo 2021 solicita se realice el acta recepción provisional de los trabajos.

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

QUINTA: OBSERVACIONES:

Se realizan observaciones, se deja constancia que es responsabilidad del contratista realizar a su costo, los defectos de construcción y mantenimiento que aparecieran en la obra, durante el período comprendido entre la recepción provisional y la recepción definitiva, y de acuerdo a la ley civil.

SEXTA: RECEPCIÓN DEFINITIVA:

El Ing. fiscalizador, conjuntamente con el ARQ. LEANDRO MANUEL FIERRO CARBALLO, en su calidad de contratista y demás miembros, proceden a la inspección de los trabajos con el objeto de suscribir las actas de recepción definitiva, verificando que la obra ha sido ejecutada de acuerdo a las cláusulas contractuales y no presenta vicios de construcción aparentes, sin embargo, es responsabilidad exclusiva del constructor realizar a su costo cualquier corrección que se presentare de acuerdo a la ley civil.

De conformidad con lo actuado y establecido en las cláusulas anteriores, los Miembros de la comisión proceden a recibir definitivamente el contrato de la “**CONSTRUCCION DEL PATIO DE REVISION TECNICA VEHICULAR DE LA CIUDAD DE GUARANDA**” una vez que se han concluido con los trabajos objeto del contrato original, lo que se hace constar mediante la presente diligencia de recepción definitiva.

SÉPTIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS:

A la suscripción de la presente acta se deberá autorizar la devolución de las Garantías, según consta en la Cláusula Quinta del Contrato.

OCTAVA: DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

Según los pliegos y el contrato establecido por el Gobierno Municipal determina que se debe el Administrador del Contrato a las condiciones generales y específicas de los pliegos que forman parte del presente contrato.

Para constancia y de conformidad con lo expresado, firma el contratista, conjuntamente con el Director de Obras Públicas Municipales, Arq. Paul Jiménez Chávez Administrador de Contrato debidamente autorizado por el Alcalde, el Ing. Carlos Orozco Ruiz, en su calidad de Fiscalizador del Contrato en calidad de Observador.



Firmado electrónicamente por:
**WILLIAM PATRICIO
MANOBANDA
GUAQUIPANA**

ING. WILLIAM MANOBANDA GUAQUIPANA
Director de Obras Públicas



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS
GUILLERMO
OROZCO RUIZ**

ING. CARLOS OROZCO RUIZ
Fiscalizador



Firmado electrónicamente por:
**JHONNY PAUL
JIMENEZ
CHAVEZ**

ARQ. PAUL JIMENEZ CHAVEZ
Administrador del Contrato



Firmado electrónicamente por:
**LEANDRO MANUEL
FIERRO CARBALLO**

ARQ. LEANDRO MANUEL FIERRO CARBALLO
Contratista

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec