

1619



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

Oficio 082-JV-DP-GADCG-22
Guaranda, 27 de octubre de 2022

Ingeniero
Fabián Vásconez
Director de Obras Públicas del GADCG

Presente. -

De mi consideración:

ASUNTO: Planilla Única

Adjunto al presente sírvase encontrar el INFORME 001 CCJB-JV-DP-GADCG-22 de la planilla única, anexos de medidas y cantidades de obra, anexo fotográfico y demás documentación correspondiente al contrato "TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL JOSEFINA BARBA"

A cargo del señor contratista: Danny Chochos

Una vez que se ha procedido con la verificación del proceso, solicito a usted, bajo su mejor criterio se proceda al trámite de pago correspondiente al siguiente detalle:

VALOR	CANTIDAD ANTICIPO (CONTRA ENTREGA)	CANTIDAD A PAGAR (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN) \$ 4103.51
4169.85 MÁS IVA		
ANTICIPO (-)		
MULTAS (-)		
TOTAL		\$ 4103.51


Certificación presupuestaria N.-262, partida N.-00.00.003.361.750501.000.02.01.0.100 en obras de infraestructura valor: 4169.85 de fecha 24 de agosto del 2022. Certificación suscrita por la Ing. Marcela Pazmiño, Analista de presupuesto e Ing. Alex Cordero, director Financiero

Valores sin incluir el IVA, por tal motivo el Departamento Financiero del GADCG deberá pagar dichos valores realizando, los descuentos de ley correspondientes.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente

Arq. Juan Varela
Fiscalizador del contrato



HORA: 16:56 27 OCT 2022

FIRMA

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME N° 1 FISCALIZACIÓN

OBRA:

“TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL JOSEFINA BARBA”

CONTRATISTA:

SR. DANNY CHOCHOS

FISCALIZADOR:

ARQ. JUAN VARELA

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

INFORME 001 CCJB-JV-DP-GADCG-22

Guaranda, 27 de octubre de 2022

Ingeniero
Fabián Vásconez
Director de Obras Públicas del GADCG

Presente. -

De mi consideración:

En referencia al oficio 0931-DOP-GADCG-22 de 26 de agosto de 2022, suscrito por su persona donde se me designa como fiscalizador de la obra "TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL JOSEFINA BARBA", al respecto sírvase encontrar el siguiente informe:

INFORME UNICO DE LA FISCALIZACIÓN

INFORME	1
Fecha de presentación de informe	27 de octubre de 2022
Orden de trabajo. -	17-DOP-GADCG
Monto de presupuesto	4169.85 MÁS IVA
Periodo de trabajo-Contrato	Lunes 19/septiembre/2022–lunes 03/octubre/2022
Fiscalizador	Arq. Juan Varela
Proyecto	TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL JOSEFINA BARBA
Entidad contratante	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda.
Contratista	Sr. Danny Chochos
Fecha de inicio de los trabajos	Lunes 19 de septiembre de 2022
Plazo de ejecución	15 días
Tiempo empleado	15 días
Monto de la planilla	\$ 4103.51
Multas	Ninguna
Fecha de entrega de los trabajos	lunes 03/octubre/ 2022
Estado general de tiempo	Bueno

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 – (03) 2551088 – (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec – www.guaranda.gob.ec



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

LABOR REALIZADA POR LA FISCALIZACION. -

- Inspecciones periódicas a la obra.
- Recorridos con técnicos y autoridades.
- Control de planilla.
- Recepción de la obra terminada.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.-.

- Se ha cumplido con el objeto del contrato de los trabajos de adecuación del espacio de exposiciones en el Centro Cultural Josefina Barba.
- Se recomienda el mantenimiento y cuidado de la obra para lograr el tiempo de vida óptimo de este espacio.
- Si bien se ha cumplido con la obra inmediata, se recomienda una intervención para el tumbado del espacio de exposiciones, así como adecuaciones para las demás habitaciones en el Centro Cultural Josefina Barba con la finalidad de poder aprovechar estas instalaciones.

Particular que comunico a usted, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Arq. Juan Varela
Fiscalizador de la Obra
Técnico de Planificación del GADCG

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

ACTA ÚNICA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN

"TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL JOSEFINA BARBA"

COMPARECIENTES. - En la ciudad de Guaranda a los 14 días del mes de octubre del año 2022, comparecen por una parte el Arq. Juan Varela, en calidad de Fiscalizador, Ing. Fabián Vásconez, Director de Obras Públicas del GADCG; y, por otra parte, el señor Danny Chochos en calidad de Contratista bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA ANTECEDENTES. -

- Uno de los fines esenciales que corresponde al GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA, es procurar el bienestar material de la colectividad y contribuir al fomento y protección de los intereses locales.
- Mediante orden de trabajo N.-17-DOP-GADCG de 19 de septiembre de 2022 suscrito por el Ing. Fabian Vásconez, notifica al señor Danny Chochos como contratista de la obra denominada "Trabajos de adecuación en el espacio de exposiciones en el Centro Cultural Josefina Barba"
- El pago será mediante planilla única aprobada por el fiscalizador asignado por el GADCG a través de la Dirección de Obras Públicas.
- Acta de inicio de Obra suscrita por el Sr. Danny Chochos contratista y Arq. Juan Varela Fiscalizador de la obra.

Proyecto	"TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL JOSEFINA BARBA"
Entidad contratante	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN GUARANDA.
Contratista	Sr. Danny Chochos
Plazo	15 días
Inicio de los trabajos	lunes 19 septiembre de 2022
Monto presupuesto	4169.85 MÁS IVA
Periodo de trabajo-Contrato	Lunes 19 de septiembre de 2022 – lunes 03 de septiembre de 2022
Acreditación del anticipo	-----
Fiscalizador	Arq. Juan Varela

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

SEGUNDA. - LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

El valor se pagará con cargo a la partida Presupuestaria N.- Certificación presupuestaria N.-262, partida N.-00.00.003.361.750501.000.02.01.0.100 en obras de infraestructura valor: **\$4169.85** certificación suscrita por la Ing. Marcela Pazmiño, Analista de presupuesto e Ing. Alex Cordero, director Financiero. Forma de pago: **Contra entrega de la Obra**

VALOR 4163.85 MÁS IVA	CANTIDAD ANTICIPO (CONTRA ENTREGA)	CANTIDAD A PAGAR (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN) \$ 4103.51
ANTICIPO (-)	-----	
MULTAS (-)	-----	-----
TOTAL		\$ 4103.51

TERCERA. - GARANTÍAS. -

Se deja constancia en la orden de trabajo N.- 17-DOP-GADCG que es responsabilidad del contratista realizar a su costo las correcciones que aparecieren en la obra durante el periodo comprendido de 3 meses después de la suscripción del acta única de entrega.

CUARTA. - LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. -

Plazo del contrato	15 días
Orden de trabajo	19 de septiembre de 2022
Acreditación del anticipo	-----
Periodo de trabajo	Lunes 19/septiembre/2022
	lunes 03/octubre/2022
Tiempo empleado	15 días

Fecha de entrega de los trabajos contractuales el 03 de octubre de 2022 mediante oficio N.-001-10-2022 suscrito por el Sr. Danny Chochos, Contratista, por tanto, no ha incurrido en mora.

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN

QUINTA: RECEPCION PROVISIONAL el Arq. Juan Varela, fiscalizador de la obra , Ing. Fabián Vásconez, Director de Obras Públicas y por otra parte el Sr. Danny Chochos, contratista; proceden a la inspección y verificación de la obra con el objetivo de suscribir la acta de entrega recepción única, verificando que la obra esté de acuerdo a las especificaciones técnicas, **SE RECIBE A CONFORMIDAD**, aclarando que el contratista proporcionará la garantía técnica, se obliga al mantenimiento de la obra hasta los 3 meses después de la suscripción del acta siempre que la entidad contratante haya dado uso normal, de tal manera que el contratista se obliga mientras dure este plazo, a reparar las partes de la obra que resulten defectuosas como consecuencia de la mala calidad de la obra ejecutada o por ejecución inadecuada.

SEXTA: ACEPTACIÓN DE LA PARTES. -

Para constancia y conformidad con lo expuesto, firma Arq. Juan Varela, fiscalizador de la obra, Ing. Fabian Vásconez, director de Obras Públicas y por otra parte el Sr. Danny Chochos, contratista.

Juan Varela
Fiscalizador del contrato

Ing. Fabian Vásconez
Director de Obras Públicas GADCG

Sr. Danny Chochos
Contratista de la obra

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec

SABANA DEL CONTRATO MENOR CUANTIA

OBSERVACIONES:

ARQ. JUAN VARELA
FISCALIZADOR

Guaranda
ALCALDÍA

ARQ. JUAN VARELA
FISCALIZADOR

SR: DANNY CHOCHOS
CONTRATISTA

PROYECTO: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL JOSEFINA BARBA
UBICACIÓN : CALLE 7 DE MAYO Y OLMEDO
CANTON: GUARANDA


ANEXO DE MEDIDAS DE OBRA No. 1

CONTRATISTA:
 SR. DANNY CHOCHOS

CONTRATANTE:
 GAD DEL CANTON GUARANDA

PLANILLA: No. 1 LIQ.
FECHA: 10-oct-22

RUBRO No. 1 **PULIDO Y LACADO DE PISO**



CALCULO

No.	DESCRIPCION	U	DIMENSIONES			NUMERO	TOTAL
			largo	ancho	altura		
	Pulido y lacado de piso (1)	M2	21.08	6.28		1.00	132.37
	Pulido y lacado de piso (2)	M2	2.57	2.39		1.00	6.14
	Pulido y lacado de piso (3)	M2	1.30	0.64		14.00	11.62
	Pulido y lacado de piso (4)	M2	1.10	0.80		1.00	0.88

CANTIDAD DE OBRA PARA PLANILLA

151.01


CONTRATADA: 155.00

Diferencia: -3.99

SR. DANNY CHOCHOS
 CONTRATISTA

ARQ. JUAN VARELA M.
 FISCALIZADOR

ANEXO DE MEDIDAS DE OBRA No. 2			
CONTRATISTA:		CONTRATANTE:	PLANILLA: No. 1 LIQ.
SR. DANNY CHOCHOS		GAD DEL CANTON GUARANDA	FECHA: 10-oct-22
RUBRO No.	2	BARREDERAS DE PVC COLOR MADERA	





No.	DESCRIPCION	U	DIMENSIONES			NUMERO	TOTAL
			largo	ancho	altura		
	Barrederas de pvc color madera	ML	48.68		0.70	1.00	48.68
CANTIDAD DE OBRA PARA PLANILLA							48.68
CONTRATADA:	55.00		Diferencia:	-6.32			

ARQ. JUAN VARELA M.
FISCALIZADOR

PROYECTO: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL JOSEFINA BARBA
UBICACIÓN : CALLE 7 DE MAYO Y OLMEDO
CANTON: GUARANDA

ANEXO DE MEDIDAS DE OBRA No. 3

CONTRATISTA: SR. DANNY CHOCHOS		CONTRATANTE: GAD DEL CANTON GUARANDA	PLANILLA: No. 1 LIQ.
RUBRO No.	3	FECHA: 10-oct-22	
RECUBRIMIENTO PAREDES Y VENTANAS PVC COLOR MADERA			




CALCULO


No.	DESCRIPCION	U	DIMENSIONES			NUMERO	TOTAL
			largo	ancho	h		
	Recubrimiento paredes	M2	6.23		3.95	1.00	24.61
	Recubrimiento ventanas	M2		1.10	3.22	13.00	46.05

CANTIDAD DE OBRA PARA PLANILLA

70.66

CONTRATADA:	70.00	Diferencia:	0.66
--------------------	-------	--------------------	------



 SR. DANNY CHOCHOS
 CONTRATISTA


 ARQ. JUAN VARELA M.
 FISCALIZADOR

PROYECTO: TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE EXPOSICIONES EN EL CENTRO CULTURAL JOSEFINA BARBA
UBICACIÓN : CALLE 7 DE MAYO Y OLMEDO
CANTON: GUARANDA

ANEXO DE MEDIDAS DE OBRA No. 4

CONTRATISTA: SR. DANNY CHOCHOS		CONTRATANTE: GAD DEL CANTON GUARANDA		PLANILLA: No. 1 LIQ.
RUBRO No.	4	INSTALACION PARANTES 60X17MM (omega) ALUMINIO		FECHA: 10-oct-22




CALCULO


No.	DESCRIPCION	U	DIMENSIONES			NUMERO	TOTAL
			largo	ancho	h		
	Instalacion parantes 60x17mm (omega)			0.60	1.16	8.00	9.28
				0.60	1.14	1.00	1.14

CANTIDAD DE OBRA PARA PLANILLA



10.42

CONTRATADA:	10.00	Diferencia:	0.42
-------------	-------	-------------	------



 SR. DANNY CHOCHOS
 CONTRATISTA


 ARQ. JUAN VARELA M.
 FISCALIZADOR

PULIDO Y LACADO DE PISO




BARREDERAS DE PVC COLOR MADERA



TRABAJOS DE ADECUACIÓN DEL ESPACIO DE EXPOSICIONES JOSEFINA BARBA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL
CANTÓN GUARANDA

RECUBRIMIENTO PAREDES Y VENTANAS PVC COLOC MADERA



INSTALACION PARANTES 60X17MM ALUMINIO

