

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio- 985 - FCGOR-GADCG

Guaranda, 27 de diciembre de 2022

Ingeniero
ALEX FABIAN VASCONEZ CHAVEZ.
Director de Obras Públicas Municipales

Presente:

En mi calidad de fiscalizador del proyecto, informo a usted que se ha realizado el control de la ejecución de los trabajos **"READOQUINADO BARRIO DEFENSA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE GUARANDA"**, trabajos que se han ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en la orden de trabajo y las recomendaciones de la fiscalización, por lo que se ha procedido a cuantificar los diferentes rubros y elaborar la planilla única, que corresponde al periodo del 21 al 27 diciembre del 2022 de acuerdo a los rubros y cantidades de obra que se detallan en los formatos que se anexan y cuyo monto asciende a la cantidad de **USD 6.530,66 MAS EL IVA (SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA, 66/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA)**

PLANILLA UNICA:	CANTIDAD TRABAJADA	TOTAL+IVA
VALOR PLANILLA UNICA:	\$ 6.530,66	\$ 6.530,66
IVA:		\$ 783,68
TOTAL	\$ 6.530,66	\$ 7.314,34

Por lo anotado, informo a usted, autorizar el trámite para el pago de la planilla única, a nombre del maestro: Ángel Segundo Aucatoma Matavaca, contratista y responsable de los trabajos, según orden de trabajo No.-29-DOP-GADCG suscrito el 21 de diciembre del 2022.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines consiguientes.
Atentamente;



ING. CARLOS OROZCO RUIZ.
Fiscalizador Municipal

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS
ÍNFIMA CUANTÍA**

Acta de Entrega y Recepción Definitiva de la ejecución de los trabajos de: **“READOQUINADO BARRIO DEFENSA DEL PUEBLO CIUDAD DE GUARANDA”** ejecutado por el maestro: Ángel Segundo Aucatoma Matavaca, previa orden de trabajo No.- 29-DOP-GADCG del 21 de diciembre del 2022 emitida por la Dirección de OO.PP.MM.

En la ciudad de Guaranda a los veinte y siete días del mes de diciembre del 2022, comparece por una parte el **Ing. Fabián Vasconez Chávez, Director de Obras Públicas Municipales**, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, el **Ing. Carlos Orozco Ruiz** en calidad de Fiscalizador de Los trabajos, y por otra parte el maestro: Ángel Segundo Aucatoma Matavaca **en calidad de contratista de los trabajos**, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado en que se encuentra la obra y proceder a realizar la recepción definitiva de la obra bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES. -

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, legalmente representado por el Sr. Medardo Chimbolema en su calidad de **Alcalde del Cantón** y por otra parte el maestro: Ángel Segundo Aucatoma Matavaca en calidad de contratista, **proceden** a realizar los trabajos: **“READOQUINADO BARRIO DEFENSA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE GUARANDA”** con la partida presupuestaria N° 00.00.003.361.750105.000.02.01.0.100 correspondiente “TRANSPORTES Y VIAS”, de acuerdo al siguiente detalle:

Contratante:	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
Contratista:	Maestro: Ángel Segundo Aucatoma Matavaca
Objeto del contrato:	“READOQUINADO BARRIO DEFENSA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE GUARANDA”
Valor presupuesto original:	USD 6.530,76 DOLARES SIN EL IVA
Fecha de inicio de trabajos:	Orden No.-29-DOP-GADCG de trabajo del 21 de diciembre del 2022
Plazo:	10 días calendario, desde la orden de trabajo

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN. –

La fiscalización informa que los trabajos objeto del contrato ha sido ejecutada de conformidad con los planos y especificaciones técnicas, contractuales; con resultados satisfactorios, emitiendo la fiscalización el informe favorable, en tal razón los trabajos se encuentran en estado de recepción definitiva, cuyos rubros y cantidades contratadas y ejecutadas se detallan a continuación:

RUBROS Y CANTIDADES TRABAJADAS

No.-	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SACADA DE ADOQUIN LIMPIEZA	M2	1.444.92	1.08	1.560.51
2	ADOQUINADO	M2	1.444.92	3.08	4.450.35
3	EXCAVACION	M3	51.07	4.42	225.73
4	RELLENO	M3	40.48	4.20	170.02
5	ALZADA DE SUMIDERO	U	1.00	15.13	15.13
6	REPOSICION DE REJILLA	U	2.00	54.46	108.92
TOTAL DOLARES					6,530.66

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

El Valor trabajado es de \$ 6.530,66 dólares

IVA= \$ 783,68 dólares

Total + IVA= \$ 7.314,34 dólares

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. –

Plazo contratado:	10 días
Fecha de inicio trabajos:	orden de trabajo No.-29-DOP-GADCG del 21 de diciembre del 2022
Fecha de entrega de la obra:	27 de diciembre de 2022
Tiempo empleado:	7 días entrega de trabajos con oficio s/n de fecha 27 de diciembre del 2022 del maestro Ángel Segundo Aucatoma Matavaca

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

QUINTO: RECEPCIÓN DE LA OBRA DE ÍNFIMA CUANTÍA:

Los miembros de la comisión, proceden a la inspección final de los trabajos, con la finalidad de suscribir las actas de recepción definitiva, una vez que se ha verificado que la obra se encuentra en funcionamiento a entera satisfacción del GADC-G ya que ha sido ejecutada de acuerdo a las, especificaciones generales y técnicas.

De conformidad en lo establecido en las cláusulas anteriores, los miembros de la comisión proceden a recibir definitivamente los trabajos: "**READOQUINADO BARIO DEFENSA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE GUARANDA**" quedando constancia que, a la fecha de la presente Recepción Definitiva, los diferentes trabajos se encuentran terminados adecuadamente, no obstante, el Contratista responderá por los vicios ocultos de los trabajos "**READOQUINADO BARRIO DEFENSA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE GUARANDA**".

SEXTA: OBSERVACIONES: Se deja constancia que es responsabilidad del contratista realizar a su costo, los defectos de construcción o vicio oculto que aparecieran en los trabajos, de acuerdo a la ley civil.


SÉPTIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. -

Ninguna devolución de garantía.


Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando en total acuerdo de las partes, firman en la ciudad de Guaranda, a los veinte y siete días del mes de diciembre del dos mil veinte y dos.



ING. FABIAN VASCONEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE OO. PP. MM.



ING. CARLOS OROZCO RUIZ
FISCALIZADOR



MAESTRO: ANGEL AUCATOMA MATAVACA
CONTRATISTA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio - 986-DPF-GADCG

Guaranda, 27 de diciembre de 2022

INGENIERO
ALEX FABIAN VASCONEZ CHAVEZ.
Director de Obras Públicas - GADCG

De mi consideración:

Presente.

Dando cumplimiento a la orden de trabajo No.-29-DOP-GADCG del 21 de diciembre del 2022, se informa sobre el control y fiscalización de la ejecución de la ejecución del "READOQUINADO BARRIO DEFENSA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE GUARANDA"
Contratista: maestro Ángel Segundo Aucatoma Matavaca se indica lo siguiente:

INFORME DE FISCALIZACION

Contratante:	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
Contratista:	Maestro: Ángel Segundo Aucatoma Matavaca
Objeto del contrato:	"READOQUINADO BARRIO DEFENSA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE GUARANDA"
Valor presupuesto original:	USD 6.530,76 DOLARES SIN EL IVA
Fecha de inicio de trabajos:	Orden No.-29-DOP-GADCG de trabajo del 21 de diciembre del 2022
Plazo:	10 días calendario, desde la orden de trabajo

ANTECEDENTES. –

El contratista con oficio s/n de fecha 27 de diciembre del 2022 entrega la obra para su trámite y firma del acta recepción definitiva es una obra por administración directa:



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

RUBROS Y CANTIDADES TRABAJADAS

No.-	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SACADA DE ADOQUIN LIMPIEZA	M2	1.444.92	1.08	1.560.51
2	ADOQUINADO	M2	1.444.92	3.08	4.450.35
3	EXCAVACION	M3	51.07	4.42	225.73
4	RELLENO	M3	40.48	4.20	170.02
5	ALZADA DE SUMIDERO	U	1.00	15.13	15.13
6	REPOSICION DE REJILLA	U	2.00	54.46	108.92
TOTAL DOLARES					6,530.66

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

El Valor trabajado es de \$ 6.530,66 dólares

IVA= \$ 783,68 dólares

Total + IVA= \$ 7.314,34 dólares

LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. -

Plazo contratado:	10 días
Fecha de inicio trabajos:	orden de trabajo No.-29-DOP-GADCG del 21 de diciembre del 2022
Fecha de entrega de la obra:	27 de diciembre de 2022
Tiempo empleado:	7 días entrega de trabajos con oficio s/n de fecha 27 de diciembre del 2022 del maestro Ángel Segundo Aucatoma Matavaca

OBSERVACIONES y CONCLUSIONES:

Los trabajos de re adoquinado BARRIO DEFENSA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD DE se realiza en sectores del barrio en un 100%.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


ING. CARLOS OROZCO RUIZ
FISCALIZADOR

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

13,061.45



Guaranda
ALCANTARÍA

**TRABAJOS DE READOQUINADO EL EL BARRIO DEFENSA DEL PUEBLO
CALLE R 17 ENTRE LA VIA PANAMERICANA AMBATO Y CALLE S N**

cantidad	distancia (m)	altura (m)	espesor (cm)	area (total)	rubro	ubicacion
1	5,00	7,00		35,00	Readoquinado	Calzada
1	1,00	1,00		1,00		Calzada
1	1,00	1,40		1,40		Calzada
1	16,50	1,70		28,05		Calzada
1	18,50	2,20		40,70		Calzada
1	6,00	4,00		24,00		Calzada
1	18,00	2,90		52,20		Calzada
1	3,50	3,20		11,20		Calzada
1	5,90	3,50		20,65		Calzada
1	5,50	3,00		16,50		Calzada
1	20,00	2,80		56,00		Calzada
1	12,50	2,80		35,00		Calzada
2	3,20	1,00		6,40		
				328,10		
1	5,50	3,00	0,15	2,48	Relleno compactado	Calzada
1	20,00	2,80	0,15	8,40		Calzada
1	12,50	2,80	0,15	5,25		Calzada
2	3,20	1,00	0,15	0,96		Calzada
				17,09		

Cuadro de cantidades

Readoquinado 328,10 m2

Reposicion de rejilla 1 U

TRABAJOS DE READOQUINADO EN LA CALLE FUNIN ENTRE CARABOBO Y PANAMERICANA AMBATO

1	27,00	2,40		64,80	Readoquinado	Calzada
1	20,00	6,47		129,40		Calzada
1	11,80	6,60		77,88		Calzada
1	3,70	6,90		25,53		Calzada
1	3,70	4,00		14,80		Calzada
1	3,20	1,85		5,92		Calzada
				318,33		
1	11,80	4,00	0,20	9,44	Relleno compactado	Calzada

Cuadro de cantidades

Readoquinado 318,33 m2

Reposicion de rejilla 1 U

Alzado de pozos 1 U

TRABAJOS DE READOQUINADO EN LA CALLE CARABOBO ENTRE LA PROGRESO Y CALLE U-4

1	3,50	2,60		4,55	Readoquinado	Calz triangulo
1	20,00	3,55		71,00		Calzada
1	20,00	3,60		72,00		Calzada
1	18,00	2,40		43,20		Calzada
1	2,70	1,80		4,86		Calzada
1	19,00	6,12		116,28		Calzada
1	8,00	5,00		40,00		Calzada
1	4,50	4,50		20,25		Calzada
1	20,00	2,10		42,00		Calzada
1	20,00	2,10		42,00		Calzada
1	20,00	2,10		42,00		Calzada
1	20,00	2,10		42,00		Calzada

1	20,00	2,10		42,00		Calzada
1	20,00	2,10		42,00		Calzada
1	20,00	2,10		42,00		Calzada
1	4,00	2,10		8,40		Calzada
1	7,00	2,10		14,70		Calzada
1	7,50	2,35		17,63		Calzada
1	6,00	2,15		12,90		Calzada
1	8,30	1,85		15,36		Calzada
1	3,20	2,20		7,04		Calzada
1	2,00	6,30		12,60		Calzada
1	2,70	1,70		2,30		Calz triangulo
1	3,80	1,70		3,23		Calz triangulo
1	3,60	2,50		9,00		Calzada
1	2,20	1,00		2,20		Calzada
1	18,00	1,50		27,00		Calzada
				798,49		
1	19,00	6,12	0,12	13,95	Relleno compactado	
					Excavación	
1	8,00	5,00	0,11	4,40		Calzada
1	4,50	4,50	0,10	2,03		Calzada
1	20,00	2,10	0,11	4,62		Calzada
1	20,00	2,10	0,11	4,62		Calzada
1	20,00	2,10	0,11	4,62		Calzada
1	20,00	2,10	0,11	4,62		Calzada
1	20,00	2,10	0,11	4,62		Calzada
1	20,00	2,10	0,11	4,62		Calzada
1	20,00	2,10	0,11	4,62		Calzada
1	20,00	2,10	0,12	5,04		Calzada
1	4,00	2,10	0,11	0,92		Calzada
1	7,00	2,10	0,12	1,76		Calzada
1	7,50	2,35	0,12	2,12		Calzada
1	6,00	2,15	0,12	1,55		Calzada
1	8,30	1,85	0,12	1,84		Calzada
1	3,20	2,20	0,12	0,84		Calzada
1	2,00	6,30	0,12	1,49		Calzada
1	2,70	1,70	0,13	0,57		Calz triangulo
1	3,80	1,70	0,12	0,79		Calz triangulo
				51,07		
1	5,00	7,00		35,00	Sacado de adoquin-Limp	Calzada
1	1,00	1,00		1,00		Calzada
1	1,00	1,40		1,40		Calzada
1	16,50	1,70		28,05		Calzada
1	18,50	2,20		40,70		Calzada
1	6,00	4,00		24,00		Calzada
1	18,00	2,90		52,20		Calzada
1	3,50	3,20		11,20		Calzada
1	5,90	3,50		20,65		Calzada
1	5,50	3,00		16,50		Calzada
1	20,00	2,80		56,00		Calzada
1	12,50	2,80		35,00		Calzada
2	3,20	1,00		6,40		
1	27,00	2,40		64,80		Calzada

1	20,00	6,47		129,40		Calzada
1	11,80	6,60		77,88		Calzada
1	3,70	6,90		25,53		Calzada
1	3,70	4,00		14,80		Calzada
1	3,20	1,85		5,92		Calzada
1	3,50	2,60		4,55		Calz triangulo
1	20,00	3,55		71,00		Calzada
1	20,00	3,60		72,00		Calzada
1	18,00	2,40		43,20		Calzada
1	2,70	1,80		4,86		Calzada
1	19,00	6,12		116,28		Calzada
1	8,00	5,00		40,00		Calzada
1	4,50	4,50		20,25		Calzada
1	20,00	2,10		42,00		Calzada
1	20,00	2,10		42,00		Calzada
1	20,00	2,10		42,00		Calzada
1	20,00	2,10		42,00		Calzada
1	20,00	2,10		42,00		Calzada
1	20,00	2,10		42,00		Calzada
1	20,00	2,10		42,00		Calzada
1	20,00	2,10		42,00		Calzada
1	4,00	2,10		8,40		Calzada
1	7,00	2,10		14,70		Calzada
1	7,50	2,35		17,63		Calzada
1	6,00	2,15		12,90		Calzada
1	8,30	1,85		15,36		Calzada
1	3,20	2,20		7,04		Calzada
1	2,00	6,30		12,60		Calzada
1	2,70	1,70		2,30		Calz triangulo
1	3,80	1,70		3,23		Calz triangulo
1	3,60	2,50		9,00		Calzada
1	2,20	1,00		2,20		Calzada
1	18,00	1,50		27,00		Calzada

1.444,92

Cuadro de cantidades

Readoquinado 798,49 m2

Excavación 54,47 m3

CUADRO DE CANTIDADES TOTALES

READOQUINADO	1.444,92	M2
EXCAVACIÓN A MANO	51,07	M3
REPOSICION DE REJILLA	2	U
ALZADA DE POZOS	1	U
RELLENO COMPACTADO	40,48	M3
SACADO DE ADOQUIN-LIMPIEZA	1.444,92	M2

FISCALIZADOR
ING: CARLOS OROZCO

CONTRATISTA
SR: ANGEL SEGUNDO AUCATOMA MATAVACA



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Trabajos de readoquinados en el Barrio defensa del pueblo calle R17 entre la via Panamericana Ambato y calle S N.

Readoquinado



Readoquinado



Readoquinado



Por Guaranda yo me sumo



[Firma]

Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Trabajos de readoquinados en la calle Funin entre carabobo y panamericana Ambato

Readoquinado




Readoquinado



Readoquinado




Reposición de rejilla



Alzado de pozo



Readoquinado



Readoquinado



Readoquinado



Por Guaranda yo me sumo



[Signature]
Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



Guaranda
ALCANTARILLA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Trabajos de readoquinado en la calle Carabobo entre la progreso y calle U 4


Readoquinado



Readoquinado



Readoquinado



FISCALIZADOR
ING: CARLOS OROZCO RUIZ


CONTRATISTA
SR: ANGEL SEGUNDO AUCATOMA MATAVACA

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec