

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio- 700 - FCGOR-GADCG

Guaranda, 03 de agosto de 2022

Ingeniero
ALEX FABIAN VAZCONES CHAVEZ.
Director de Obras Públicas Municipales

Presente:

En mi calidad de fiscalizador del proyecto, informo a usted que se ha realizado el control de la ejecución de los trabajos **"ARREGLOS VARIOS DEL TEATRO MUNICIPAL Y LA EX ESCUELA GUSTAVO LEMOS DE LA CIUDAD DE GUARANDA"**, trabajos que se han ejecutado de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en la orden de trabajo y las recomendaciones de la fiscalización, por lo que se ha procedido a cuantificar los diferentes rubros y elaborar la planilla única, que corresponde al periodo del 03 junio al 22 de julio del 2022 de acuerdo a los rubros y cantidades de obra que se detallan en los formatos que se anexan y cuyo monto asciende a la cantidad de **USD 2.463,92 MAS EL IVA (DOS MIL CUATROCIENTOS SECENTA Y TRES, 92/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA)**

PLANILLA UNICA:	CANTIDAD TRABAJADA
VALOR PLANILLA UNICA:	\$ 2.463,92
TOTAL	\$ 2.463,92

Por lo anotado, informo a usted, autorizar el trámite para el pago de la planilla única, a nombre del maestro: Víctor Avilés Chacán, contratista y responsable de los trabajos, según orden de trabajo No.-007-DOP-GADCG suscrito el 03 de junio del 2022.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines consiguientes.
Atentamente;


ING. CARLOS OROZCO RUIZ.
Fiscalizador Municipal



FORMULARIO DE PLANILLAS DE OBRAS

[illegible]

CALCULO DE VOLUMENES DE CANTIDADES VARIOS ARREGLOS EN EL TEATRO NILO						
cantidad	distancia (m)	altura (m)	espesor (cm)	area (total)	rubro	ubicación
1	2.2	5		11	Enlucido	escenario
1	0.8	0.9		0.72		escenario
1	1.3	0.6		0.78		cuarto
1	5.8	6.2		35.96		pared externa
1	5.2	0.9		4.68		pared externa
1	1.6	0.25		0.4		pared externa
1	6.15	0.6		3.69		pared externa
				57.23		
1	2.7	8.35		22.545	Empaste	
2	2.3	1.05		4.83		
1	2.7	2.9		7.83		
1	1.75	2.3		4.025		
				39.23		
1	2.7	8.35		22.545	Pintura	pared escenario
2	2.3	1.05		4.83		pared escenario
1	2.5	2.00		5		Pared
1	3.2	8.35		26.72		pared escenario
1	3.2	7.00		22.4		pared ingreso
1	8.00	2.05		16.4		ingreso
1	0.9	1.25		1.125		ingreso
1	5.5	2.2		12.1		ingreso
1	0.4	1.95		0.78		vitrina
1	1.8	3.00		5.4		ingreso
1	0.65	2.2		1.43		columna
1	30.5	2.2		67.1		pared rampa
-7	0.93	1.83		-11.9133		cuadro de sonido
1	5.4	2.2		11.88		pared ecenario
-2	1.8	0.9		-3.24		cuadro desonido
1	5.5	2		11		pared
1	5.00	1.50		7.5		pared
1	8.1	2.3		18.63		pared
1	2.2	2.3		5.06		pared
1	3.2	4.00		12.8		pared
1	3.2	1.7		5.44		pared
1	1.85	0.28		0.518		dintel
1	2.75	2.4		6.6		pared grada
1	2.75	2.4		6.6		pared
1	2.70	2.10		5.67		pared grada
1	8.35	2.50		20.875		pared
1	11.6	2.3		26.68		cuarto
1	8.8	2		17.6		pared
1	2.5	2.3		5.75		cuarto
				333.2797		
					manposteria	
1	8.8	0.3		2.64		
17,00 ml					arreglo canal	
2	2.5	0.8		4	sin	

Cuadro de cantidades en general

Enlucido 57,23 m2

Empaste 39,23 m2

Pintura 333,00 m2

Mampostería 2,64 m2

Arreglo canal 17,00 ml

Sin 4,00 m2

FISCALIZADOR
ING: CARLOS OROZCO

CONTRATISTA
SR: VICTOR AVILES

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE OBRAS
ÍNFIMA CUANTÍA**

Acta de Entrega y Recepción Definitiva de la ejecución del: **“ARREGLOS VARIOS DEL TEATRO MUNICIPAL Y LA EX ESCUELA GUSTAVO LEMOS DE LA CIUDAD DE GUARANDA”** ejecutado por el maestro: Víctor Avilés Chacán, previa orden de trabajo No.- 007-DOP-GADCG del 03 de junio del 2022 emitida por la Dirección de OO.PP.MM.

En la ciudad de Guaranda a los tres días del mes de agosto del 2022, comparece por una parte el Ing. **Fabián Vazcones Chávez, Director de Obras Públicas Municipales**, debidamente autorizado por el señor Alcalde del Cantón, el Ing. **Carlos Orozco Ruiz** en calidad de Fiscalizador de Los trabajos, y por otra parte el maestro: Víctor Avilés Chacán **en calidad de contratista de los trabajos**, con la finalidad de dar cumplimiento a lo que señala la ley, se constituyen, en el sitio de la obra con la finalidad de constatar el estado en que se encuentra la obra y proceder a realizar la recepción definitiva de la obra bajo las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.-

El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, legalmente representado por el Sr. Medardo Chimbolema en su calidad de **Alcalde del Cantón** y por otra parte el maestro: Víctor Avilés Chacán en calidad de contratista, proceden a realizar los: **“ARREGLOS VARIOS DEL TEATRO MUNICIPAL Y LA EX ESCUELA GUSTAVO LEMOS DE LA CIUDAD DE GUARANDA”** con la partida presupuestaria N° 00.00.003.361.750101.000.02.01.0.100 correspondiente **“REPARACION Y ADECUACIONES LOCALES MUNICIPALES”**, de acuerdo al siguiente detalle:

Contratante:	Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda
Contratista:	Maestro: Víctor Avilés Chacán
Objeto del contrato:	“ARREGLOS VARIOS DEL TEATRO MUNICIPAL Y LA EX ESCUELA GUSTAVO LEMOS DE LA CIUDAD DE GUARANDA”
Valor presupuesto original:	USD 2.466,96 DOLARES SIN EL IVA
Fecha de inicio de trabajos:	Orden No.-007-DOP-GADCG de trabajo del 03 de junio del 2022
Plazo:	50 días calendario, desde la orden de trabajo

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUNDA: INFORME DE FISCALIZACIÓN. -

La fiscalización informa que los trabajos objeto del contrato ha sido ejecutada de conformidad con los planos y especificaciones técnicas, contractuales; con resultados satisfactorios, emitiendo la fiscalización el informe favorable, en tal razón los trabajos se encuentran en estado de recepción provisional, cuyos rubros y cantidades contratadas y ejecutadas se detallan a continuación:

RUBROS Y CANTIDADES TRABAJADAS

No.-	RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TEJAS	M2	0.50	20.06	10.03
2	ENLUCIDO	M2	57.23	7.94	454.41
3	PINTURA	M2	333.00	4.24	1411.92
4	MAMPOSTERIA LADRILLO	M2	2.64	15.48	40.87
5	PASTEADO	M2	39.23	4.42	173.40
6	ARREGLO DE BAJANTES AGUAS LLUVIAS	ML	2.00	7.97	15.94
	CORCHADO PARED	M2	40.00	7.70	308.00
	CUBIERTA ZINC	M2	4.00	7.50	30.00
7	LIMPIEZA DESALOJO ESCOMBROS	M3	16.00	1.21	19.36
TOTAL DOLARES					2,463.92

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. -

El Valor trabajado es de \$ 2.463,92 dólares

IVA= \$ 295,67 dólares

Total + IVA= \$ 2.759,59 dólares

CUARTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. -

Plazo contratado:	50 días
Fecha de inicio trabajos:	orden de trabajo No.-007-DOP-GADCG del 03 de junio del 2022
Fecha de entrega de la obra:	22 de julio de 2022
Tiempo empleado:	50 días con oficio s/n de fecha 22 de julio del 2022 del maestro Víctor Avilés Chacán

QUINTO: RECEPCIÓN DE LA OBRA DE ÍNFIMA CUANTÍA

Los miembros de la comisión, proceden a la inspección final de los trabajos, con la finalidad de suscribir las actas de recepción definitiva, una vez que se ha verificado

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

que la obra se encuentra en funcionamiento a entera satisfacción del GADC-G ya que ha sido ejecutada de acuerdo a las, especificaciones generales y técnicas.


De conformidad en lo establecido en las cláusulas anteriores, los miembros de la comisión proceden a recibir definitivamente los trabajos: **"ARREGLOS VARIOS DEL TEATRO MUNICIPAL Y LA EX ESCUELA GUSTAVO LEMOS DE LA CIUDAD DE GUARANDA"** quedando constancia que a la fecha de la presente Recepción Definitiva, los diferentes trabajos se encuentran terminados adecuadamente, no obstante el Contratista responderá por los vicios ocultos de los trabajos **"ARREGLOS VARIOS DEL TEATRO MUNICIPAL Y LA EX ESCUELA GUSTAVO LEMOS DE LA CIUDAD DE GUARANDA"**.

SEXTA: OBSERVACIONES: Se deja constancia que es responsabilidad del contratista realizar a su costo, los defectos de construcción o vicio oculto que aparecieran en los trabajos, de acuerdo a la ley civil.

SÉPTIMA: DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS. -

Ninguna devolución de garantía.


Para constancia de lo actuado y de conformidad con lo expresado y estando en total acuerdo de las partes, firman en la ciudad de Guaranda, a los tres días del mes de agosto del dos mil veinte y dos.



ING. FABIAN VASCONEZ CHAVEZ
DIRECTOR DE OO. PP. MM.



ING. CARLOS OROZCO RUIZ
FISCALIZADOR



MAESTRO: VICTOR AVILES CHACAN
CONTRATISTA

Guaranda, julio 22 del 2022

Ingeniero

Galón Patín Patín


Director de Obras Publicas GADCG (E)

Presente:

Yo, Víctor Avilés Chacán portador de la cedula de ciudadanía 0200542777 contratista de los trabajos denominados **ARREGLOS VARIOS DEL TEATRO MUNICIPAL Y LA EX ESCUELA GUSRTAVO DE LA CIUDAD DE GUARANDA**, los mismos que se encuentran concluidos solicito se realice el acta recepción con el pago correspondiente; según la orden de trabajo N.- 007-DOP-GADCG de fecha 03 de junio del 2022.

Por la atención que se sabrá dar a la presente, le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente:


Sr. Víctor Avilés Chacán


CONTRATISTA



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
GUARANDA
OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO
HORA: 9:00 22 JUL 2022
TELÉFONO


FIRMA

*Ing. Carlos Orozco
atender lo solicitado
22/07/2022*






















DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ORDEN DE TRABAJO N.º 07-DOP-GADCG

Guaranda, 03 de junio de 2022

Señor
Víctor Avilés Chacan
CONTRATISTA DEL GADCG
Presente. -

En vista de que es necesario realizar los trabajos de arreglos del Teatro Municipal y la Ex escuela Gustavo Lemos, para lo cual se cuenta con la partida presupuestaria correspondiente mucho agradeceré se sirva iniciar los trabajos correspondientes a esta obra, para lo que adjunto una copia del presupuesto que asciende a la cantidad de USD 2,466.96 dólares sin IVA, siendo el fiscalizador el Ing. Carlos Orozco con quien deberá coordinar el inicio de los trabajos y las instrucciones técnicas.

PLAZO Y FORMA DE PAGO

El plazo máximo para la ejecución de la obra descrita en el presente documento será de 50 días, contados a partir de la notificación del presente documento.

La forma de pago será mediante planilla única aprobada por el fiscalizador asignado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Guaranda, a través de la Dirección de Obras Públicas.

Se pagará el valor total de los trabajos una vez finalizada y entregada a satisfacción de la Entidad Contratante (Contra Entrega).

MULTAS

Para el caso en que el Contratista no entregare los trabajos en los plazos estipulados, se aplicará la multa diaria del uno por mil (1 /1000), del monto total del contrato, salvo caso fortuito o fuerza mayor conforme lo define el artículo 30 del Código Civil.

Los valores de las multas serán deducidos del valor del pago correspondiente.

Se deja constancia que es responsabilidad del contratista realizar a su costo las correcciones que aparecieren en la obra, durante el periodo comprendido de tres meses después de la suscripción del acta única de entrega.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.

Ing. Galo Patín
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ENCARGADO
GP/MAS

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ORDEN DE TRABAJO N.º 07-DOP-GADCG

Guaranda, 03 de junio de 2022

Señor
Víctor Avilés Chacan
CONTRATISTA DEL GADCG
Presente. -

En vista de que es necesario realizar los trabajos de arreglos del Teatro Municipal y la Ex escuela Gustavo Lemos, para lo cual se cuenta con la partida presupuestaria correspondiente mucho agradeceré se sirva iniciar los trabajos correspondientes a esta obra, para lo que adjunto una copia del presupuesto que asciende a la cantidad de USD 2,466.96 dólares sin IVA, siendo el fiscalizador el Ing. Carlos Orozco con quien deberá coordinar el inicio de los trabajos y las instrucciones técnicas.

PLAZO Y FORMA DE PAGO

El plazo máximo para la ejecución de la obra descrita en el presente documento será de 50 días, contados a partir de la notificación del presente documento.

La forma de pago será mediante planilla única aprobada por el fiscalizador asignado por el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón de Guaranda, a través de la Dirección de Obras Públicas.

Se pagará el valor total de los trabajos una vez finalizada y entregada a satisfacción de la Entidad Contratante (Contra Entrega).

MULTAS

Para el caso en que el Contratista no entregare los trabajos en los plazos estipulados, se aplicará la multa diaria del uno por mil (1 /1000), del monto total del contrato, salvo caso fortuito o fuerza mayor conforme lo define el artículo 30 del Código Civil.

Los valores de las multas serán deducidos del valor del pago correspondiente.

Se deja constancia que es responsabilidad del contratista realizar a su costo las correcciones que aparecieren en la obra, durante el periodo comprendido de tres meses después de la suscripción del acta única de entrega.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.

Ing. Galo Patín
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS ENCARGADO
GP/MAS

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO
27-04-2022
43T

Solicitud Certificación de Fondos N° 037-DOP-GADCG-22
Guaranda, 27 de abril 2022

Ingeniera
Bilma Toalombo
DIRECTORA FINANCIERA
En su Despacho.-

En base a la documentación que adjunto, agradeceré disponer a quien corresponda emitir una **certificación presupuestaria** por el valor de **DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES DÓLARES CON 00/100 CTVS (USD. 2,763.00) INCLUYE IVA**, para la ejecución de los trabajos **ARREGLOS DEL TEATRO MUNICIPAL Y LA EX ESCUELA GUSTAVO LEMOS**, esto con Cargo a la Partida Presupuestaria **00.00.003.361.750107.002.02.01.000.0.100 REPARACIÓN Y ADECUACIONES LOCALES MUNICIPALES**.

Atentamente

Ing. Galo Patín
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, ENCARGADO.
GP/LB

16410 27 ABR 2022

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA No: 120

Transacción No: 122

Fecha: 03/05/2022

Responsable: PATIN PATIN GALO XAVIER

Identificación: Cédula 0201620309

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Documento	No	Fecha	Valor	Detalle
SOLICITUD	037-DOP-GADCG-22	27/04/2022	2,466.96	Ing. Galo Patin
MEMORANDO	0184-MCH-A-GADCG	25/04/2022	0.00	Luis Medardo Chimbol
OFICIO	0398-DOP-GADCG-22	19/04/2022	0.00	Ing. William Manobanda
OFICIO	931 Y PRESUP-DOPF-GA	18/04/2022	0.00	Ing. Carlos Orozco R

DETALLE:

Por pedido del Director de Obras Publicas(E), en Solicitud de Certif. de Fondos N° 037-DOP-GADCG-22, sumillado por la sra. Directora Financiera, y autorizado por el Sr. Alcalde en Meorando 0184-MCH-A-GADG; se procede a certificar que existe p.p. para la ejecución de los trabajos ARREGLOS DEL TEATRO MUNICIPAL Y LA EX ESCUELA GUSTAVO LEMOS, según oficio No. 0398-DOP-GADCG-22, suscrito por el Ing. William Manobanda, Director OO.PP. Presup.Ref. Ing. Carlos Orozco R, Fiscalizador OO.PP. No incluye IVA.

MARCELA

Partida Presupuestaria	Valor
00.00.003.361.750107.002.02.01.0.100 REPARACION Y ADECUACIONES LOCALES MI	2,466.96
Total =>	2,466.96

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
CANTÓN GUARANDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
HORA 14:30 04 MAY 2022
FIRMA


Ing. Marcela Pazmino G.
Analista Presupuesto


Ing. Bruna Toalombo Ledesma
Directora Financiera

MEMORANDO INTERNO
NO. 0184-MCh-A-GADCG

DE Luis Medardo Chimbolema, Alcalde del cantón Guaranda
PARA Ing. Galo Patín Patín, Director de Obras Públicas del GADCG (e)
ASUNTO En el texto
FECHA Guaranda abril 25, 2022

Luego de expresarle un cordial saludo, me permito en respuesta al Of. No. 0398-DOP-GADCG-22, autorizar a usted en la calidad que funge realice el trámite pertinente a fin se lleve a efecto los ARREGLOS DEL TEATRO MUNICIPAL Y LA EX ESCUELA GUSTAVO LEMOS de esta ciudad de Guaranda y, existiendo la necesidad de realizar estos trabajos a fin mantener el ornato de la ciudad en buenas condiciones, en mi calidad de Alcalde de Guaranda autorizo dichos arreglos; en tal virtud, sírvase proceder conforme, a efecto el cumplimiento del objetivo propuesto.

Particular que comunico para fines legales consiguientes.

Atentamente,



Luis Medardo Chimbolema
ALCALDE DEL CANTÓN GUARANDA.

c.c. archivo

 Gobierno Autónomo Descentralizado
OBRAS PÚBLICAS
RECIBIDO

HORA: 11:15
FECHA: 27 ABR 2022

FIRMA

Guaranda
ALCALDÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio 0398-DOP-GADCG-22
Guaranda, 19 de abril 2022

Señor
Medardo Chimbolema
ALCALDE DE GUARANDA
En su Despacho.-

Caminos al Bicentenario
Gobierno Autónomo Descentralizado
GUARANDA
ALCALDÍA
Por Guaranda y por el mundo

FECHA: 19/04/2022


FINANCIERO ☐ TALENTO HUMANO ☐ TESORERÍA JURÍDICA ☐
PLANIFICACIÓN ☐ GESTIÓN AMBIENTAL ☐ COORDINACIÓN ☐
OBRAS PÚBLICAS ☐ DESARROLLO COMUNITARIO ☐ SECRETARÍA ALCALDÍA ☒
INFORME ☐ COMUNICACIÓN ☐ SECRETARÍA CONCEJO ☐
AUTORIZADO ☒

Por medio de la presente le hago extensivo un cordial y fraterno saludo, y acudo a usted para poner en vuestro conocimiento el Oficio N° 931-DOPF-GADCG, mediante el cual el Ing. Carlos Orozco, Técnico de Obras Públicas, presenta informe técnico y presupuesto referencial referente a los **ARREGLOS DEL TEATRO MUNICIPAL Y LA EX ESCUELA GUSTAVO LEMOS**.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a su Autoridad, la viabilidad respectiva para iniciar con los trámites correspondientes.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente.


Ing. William Manobanda
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
WM/LB


Gobierno Autónomo Descentralizado
GUARANDA
ALCALDÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


GUARANDA
RECEPCIÓN

FECHA: 19/04/2022
N° TRAMITE: 18884
1628

Por Guaranda y por el mundo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 – 551088 – 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Oficio -931- DOPF-GADCG
Guaranda, 18 de abril 2022

INGENIERO:
WILIAN MANOBANDA GUAQUIPANA
Director de Obras Públicas GADCG

Presente. -
De mi consideración:


De acuerdo a los memorandos No.-109, 113-DOP-GADCG-22 de la Dirección de Obras Públicas de fecha 11 de abril, 18 de abril del 2022 sobre varios arreglos del Teatro Municipal y la ex escuela Gustavo Lemos:

Para su trámite y aprobación respectiva el presupuesto referencial de varios arreglos en el Teatro Municipal es de **\$ 2,763.00 dólares incluido el IVA.**

Adjunto oficios enviados y preasupuesto referencial.

Particular que llevo a su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente;



ING. CARLOS OROZCO RUIZ
FISCALIZADOR



INSTITUCION: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON GUARANDA
PROYECTO: ARREGLOS TEATRO MUNICIPAL Y EX ESCUELA GUSTAVO LEMOS
UBICACION: GUARANDA
OFERENTE: PRESUPUESTO REFERENCIAL
ELABORADO: ING. CARLOS OROZCO RUIZ

TABLA DE DESCRIPCIÓN DE RUBROS, UNIDADES, CANTIDADES Y PRECIOS

No.	Rubro / Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio global
	CANAL DE AGUA LLUVIA	ML	20.00	15.91	318.20
	TEJAS	M2	2.00	20.06	40.12
	ENLUCIDO	M2	60.00	7.94	476.40
	PINTURA	M2	220.00	4.24	932.80
	MAMPOSTERIA DE LADRILLO	M2	10.00	15.48	154.80
	PASTEADO	M2	40.00	4.42	176.80
	ARREGLO BALANTE AGUAS LLUVIAS	ML	2.00	7.97	15.94
	CORCHADO DE PAREDES PASTEADA PINTADA	ML	37.34	7.70	287.52
	CUBIERTA ZINC	M2	6.00	7.50	45.00
	LIMPIEZA Y DESALOJO ESCOMBROS	M2	16.00	1.21	19.36
TOTAL:					2,466.96

SON : DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES, 94/100 CENTAVOS

TOTAL= \$ 2.466,96 DOLARES

IVA= \$ 296,04 DOLARES

TOTAL+IVA= \$ 2.763.00 DOLARES





 ING. CARLOS OROZCO RUIZ
 ELABORADO

GUARANDA, 18 DE ABRIL DE 2022



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Por Guaranda yo me sumo




Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno.
Teléfonos: (032) 551083 - 551088 - 551089.
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec
www.guaranda.gob.ec

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MEMORANDO
No. 109-DOP-GADCG-22

DE : Ing. Wiliam Manobanda
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PARA : Ing. Carlos Orozco
TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA : Guaranda, 11 de abril 2022


ASUNTO : **INSPECCIÓN E INFORME ARREGLO TECHOS Y FISURAS
TEATRO MUNICIPAL Y EX ESCUELA GUSTAVO LEMOS**

En atención al Memorando N° 0146-DA-GADCG, suscrito por el Lic. Rodrigo Castillo, Director Administrativo, quien requiere se realice la inspección y solicitud de materiales para el arreglo de los techos y fisuras de la paredes de las instalaciones del teatro municipal, y de la Ex Escuela Gustavo Lemos, solicito a usted realice la inspección e informe respectivo.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,


Ing. Wiliam Manobanda
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
WM/LB


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

375

MEMORANDO N° 0146 -DA-GADCG


PARA: ING. WILLIAM MANOBANDA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DE: LIC. RODRIGO CASTILLO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO
ASUNTO: ATENDER PEDIDO
FECHA: 01.04.2022

En referencia al Oficio No. 2 TM-GADCG, agradeceré Señor Director designar un técnico para realice la inspección, informe y solicitud de material para el arreglo de los techos, fisuras de las paredes de las instalaciones del Teatro Municipal y de la Ex Escuela Gustavo Lemos, de manera urgente.

Cordialmente.

LIC. RODRIGO CASTILLO

Anexos: documentos
Blanca/RC



HORA: 16:00 04 ABR 2022

FIRMA

Ing. Orozco
Por favor realizar la inspección
y presentar el informe respectivo.
manos
11-04-2022

Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Guaranda, 01. Abril del 2022
OF. No. 02 TM-GADCG

Licenciado
Rodrigo Castillo
Director Administrativo
Presente

Por medio del presente me permito comunicarle que por las constantes lluvias hay muchas fisuras y grietas en los techos del Teatro Municipal y de la ex.escuela Gustavo Lemos esta filtrando agua, y se esta deteriorandose el interior y exterior las instalciones, por lo que solicito a autorice a quien corresponda realizar los trabajos de reparación de manera urgente.

Particular que solicito para los fines consiguientes.

Cordialmente,

Sr. Alex Fernando Vega
Funcionario Municipal



Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
MEMORANDO
No. 113-DOP-GADCG-22

DE : Ing. Wiliam Manobanda
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

PARA : Ing. Carlos Orozco
TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS


FECHA : Guaranda, 18 de abril 2022

ASUNTO : **INSPECCIÓN E INFORME ARREGLOS TEATRO MUNICIPAL**

En atención al Memorando N° 0165-DA-GADCG, suscrito por la Sra. Mónica Aroca, Directora Administrativa, Encargada, quien requiere se realice la inspección a las instalaciones del teatro municipal, informe y requerimiento de materiales para los arreglos pertinentes; solicito a usted realice la inspección e informe respectivo.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,


Ing. Wiliam Manobanda
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
WM/LB


GUARANDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Guaranda
ALCALDÍA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

396


MEMORANDO N° 0165 -DA-GADCG

PARA: ING. WILLIAM MANOBANDA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DE: SRA. MONICA AROCA ORTIZ, DIRECTORA ADMINISTRATIVA
ASUNTO: ATENDER PEDIDO
FECHA: 06.04.2022

Agradeceré a usted Señor Director se sirva designar un técnico de manera urgente para que realice la inspección de las instalaciones del Teatro municipal, así como también se informe el requerimiento de materiales a ser utilizados ya que por temporal que estamos atravesando; cabe indicar que este mes el teatro está comprometido para desarrollar distintos eventos, mismos que han sido solicitados con la debida antelación.

Con este antecedente solicito Señor Director comunique al Arq. Paul Jiménez, Administrador del contrato del adecentamiento del teatro municipal, a fin revise en el contrato las garantías que ofrece el contratista y hasta que tiempo. Para el efecto adjunto documentos de soporte

Cordialmente.


MONICA AROCA ORTIZ

Iny. Orozco
Por favor realizar el
respectivo informe
/ 8-04-2022

Anexos: documentos
MA/Blanca

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
GUARANDA
OBRAS PUBLICAS
RECIBIDO

HORA: 4:30 PM
FECHA: 07 ABR 2022


FIRMA


Por Guaranda yo me sumo



Dirección: Convención de 1884 y García Moreno
Teléfonos: (03) 2551083 - (03) 2551088 - (03) 2551089
E-mail: alcaldia@guaranda.gob.ec - www.guaranda.gob.ec











REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES

SRI
...le hace bien al país!

NÚMERO RUC:

0200542777001

APELLIDOS Y NOMBRES:

AVILES CHACAN VICTOR

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

11/01/1958

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

17/02/2000

FEC. INSCRIPCIÓN:

22/02/2000

FEC. ACTUALIZACIÓN:

07/09/2015

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: BOLIVAR Canton: GUARANDA Parroquia: GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA Referencia: RECINTO VINCHOA, A CINCUENTA METROS DE LA CASA COMUNAL, VIA A RIOBAMBA Email: victor_moreno76@hotmail.com Celular: 0939671044

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

ABIERTOS

1

JURISDICCIÓN

\ ZONA 5\ BOLIVAR

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2019000080130

Fecha: 10/01/2019 11:46:04 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC:

0200542777001

APELLIDOS Y NOMBRES:

AVILES CHACAN VICTOR

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 17/02/2000

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: BOLIVAR Canton: GUARANDA Parroquia: GABRIEL IGNACIO VEINTIMILLA Barrio: RECINTO VINCHOA CENTRAL Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA CASA COMUNAL Camino: A RIOBAMBA Email: victor_moreno76@hotmail.com Celular: 0939671044



Código: RIMRUC2019000080130

Fecha: 10/01/2019 11:46:04 AM

Cuenta de Ahorros

VICTOR AVILES CHACAN



BANCO
GUAYAQUIL

Cliente GUARANDA, OCTUBRE 14 DE 2011

29430238

Fecha de apertura GUARANDA, AGOSTO 20 DE 2019

No. de cuenta

Fecha de entrega

No. de serie

FECHA AA MM DD	DESCRIPCIÓN	VALOR	DISPONIBLE	INVERSIÓN	META
20190820	+ DEP EFECTIVO	5.00	5.00	0.00	0.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

Documento no negociable, representativo de los movimientos y saldos de su cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil S.A. Se recomienda verificar los datos obtenidos en este registro para comprobar que sean correctos. Cuando producto de su uso se terminen los campos de este registro, se deberá solicitar al Banco la entrega de uno nuevo.

Cuenta de Ahorros



BANCO
GUAYAQUIL

VICTOR AVILES CHACAN

Cliente GUARANDA, OCTUBRE 14 DE 2011

29430238

Fecha de apertura GUARANDA, AGOSTO 20 DE 2019

No. de cuenta

Fecha de entrega

No. de serie

FECHA AA MM DD	DESCRIPCIÓN	VALOR	DISPONIBLE	INVERSIÓN	META
20190820	+ DEP EFECTIVO	5.00	5.00	0.00	0.00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					

Documento no negociable, representativo de los movimientos y saldos de su cuenta de ahorros en el Banco de Guayaquil S.A. Se recomienda verificar los datos obtenidos en este registro para comprobar que sean correctos. Cuando producto de su uso se terminen los campos de este registro, se deberá solicitar al Banco la entrega de uno nuevo.