

**INFORME DE RECORRIDO A LAS OBRAS EN LA PARROQUIA URBANA DE
GUANUJO**

DE: MSc. Telésforo Martínez
Lic. Laura González
Lic. Olga Curisisa Pasto
CONCEJALES DEL CANTÓN

PARA: Dr. Inti Yumbay.
ALCALDE DE GUARANDA
Ing. Fernando Rea
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Fecha: 23 de enero de 2025

ANTECEDENTES:

Previo conocimiento de los trabajos que se están realizando en los diferentes sectores del cantón Guaranda, tanto en lo urbano y como en la ruralidad, la responsabilidad, el compromiso serio del compañero Alcalde de nuestro cantón, con el único objetivo de servir a nuestro pueblo con obras básicas como es la vialidad, construcciones de canchas con techo, casas artesanales, sistemas de agua de consumo humano, alcantarillados, adoquinados, bordillos y asfaltos, nos da una gran esperanza y alegría al estar sirviendo a nuestros barrios y comunidades en donde más lo necesitan.

OBJETIVO:


Verificar el avance de las obras en diferentes sectores del cantón Guaranda, a fin de poder emitir sugerencias u observaciones encontradas en las diferentes obras, con el afán de ir subsanando a tiempo.

DETALLE DEL RECORRIDO

Ciudadela Universitaria. - En este sector se verifica que se encuentran colocando la base para el adoquinado de acuerdo el cronograma establecido para realizar los diferentes trabajos, donde los moradores se encuentran con gran satisfacción, solicitando que la obra sea terminada en su totalidad.

Guaranda
DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
RECIBIDO
FECHA: 23-01-2025 HORA: 14:57
FIRMA:

ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027
Guaranda
RECEPCIÓN
FECHA: 23-01-2025
Nº TRÁMITE: 11203
HORA: 13:33



La Libertad, En este sector se encuentra iniciando la construcción de las cunetas.

DIFICULTADES. - No existe seguimiento por parte del fiscalizados de la obra, (Ing. Fabián Chimbo); la comunidad no se encuentra apoyando con el material para el relleno de las cunetas; solicitamos revisar el drenaje.



Quinuacorrall, Sector de Cucha-Uko, la plataforma vial se encuentra con fisuras y hundimiento, por lo que se solicita al señor fiscalizador y técnicos de riesgos, realizar un estudio sobre este tema, a fin de buscar una solución a la vía, antes de la entrega de la obra por parte de la empresa contratante.

DIFICULTAD, Ausencia del fiscalizador de la obra




La obra de readecuación de la casa comunal de Mazana Pamba, se encuentra en ejecución.




Carbón Chinipamba, La construcción de la cubierta.

DIFICULTAD, Los moradores de la comunidad manifiesta que la obra se encuentra paralizada desde noviembre, por lo que se solicita de manera urgente se retomen los trabajos y culminen lo antes posible. Es notorio la ausencia del señor fiscalizador no da seguimiento al señor contratista de la obra.



Culebrillas, En este sector las maquinas se encuentra trabajando con el lastrado de la vía el corazón Culebrillas, la comunidad solicitan avanzar con el lastrado desde la mina hasta 1kilómetro mas.



Chalata baja, La construcción de la cubierta.

DIFICULTADAD, Los moradores de la comunidad manifiesta que la obra se encuentra paralizada desde noviembre, por lo que se solicita de manera urgente se retomen los trabajos y culminen lo antes posible. Es notorio la ausencia del señor fiscalizador no da seguimiento al señor contratista de la obra.



CONCLUSIONES:

- Es notorio la Ausencia del señor fiscalizador para dar seguimiento a todas las obras que se encuentra en ejecución.
- Las Construcciones de las cubiertas, se encuentra paralizada en las comunidades de: **Carbón Chinipamba y Chalata Bajo.**
- La plataforma vial del sector Cucha Uko, se encuentra con fisuras y hundimiento.

RECOMENDACIONES:

- Que el señor fiscalizador, de seguimiento constante y oportuna a las obras en ejecución.
- Retomar de manera urgente, los trabajos de construcción de las cubiertas, en las comunidades beneficiarias.

- A través de la DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, realizar los estudios con los técnicos de la GESTIÓN DE RIESGOS, para determinar las causas de las fisuras y hundimiento en la plataforma vial de Cucha Uko.

Atentamente;

MSc. Telésforo Martínez
CONCEJAL DEL CANTON GUARANDA

Lic. Laura González
CONCEJAL DEL CANTON GUARANDA

Lic. Olga Curisisa Pasto
CONCEJAL DEL CANTON GUARANDA

MEMORANDO
No 007-CM-GADCG-2025

GADC - GUA
DIRECCIÓN FI

HORA: 16:47

FECHA: 19/3/2025


FIRMA

DE: Lcda. Laura González
Lcda. Olga Curisisa Pasto
Ing. Maurita Amangandi
Msc. Segundo Telésforo Martínez Collay
CONCEJALES DEL CANTÓN GUARANDA

PARA: Dr. Inti Yumbay
ALCALDE DEL CANTÓN GUARANDA.

C.C: Arq. Rodrigo Goyes
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

Ing. Lenin Guaranda
DIRECTOR FINANCIERO

ASUNTO: Solicitud de información
FECHA: Guaranda, 19 de marzo del 2025.

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
GUARANDA
PLANIFICACIÓN
Hora: 19 MAR 2025

RECIBIDO

Con un cordial y afectuoso saludo, nos permitimos solicitar de la manera más comedida, autorice a quien corresponda se emita la justificación de los proyectos ejecutados y por ejecutar, tomando en consideración los grupos de atención prioritaria correspondientes al periodo 2024. Dichos proyectos deberán ser justificados de manera técnica y social, detallando claramente el impacto en los grupos mencionados, y especificando el avance de cada uno hasta la fecha.

En cumplimiento con la normativa vigente, se solicita indicar, de manera específica, cuáles de estos proyectos se encuentran actualmente en ejecución, señalando su porcentaje de avance y las actividades realizadas hasta el momento.

De la misma manera, se recuerda que la documentación correspondiente debe ser entregada a los organismos de control del Gobierno Nacional, lo establece el Art. 249, de Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía COOTAD, que menciona lo siguiente: Presupuesto para los grupos de atención prioritaria. No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria.

En el informe de liquidación presupuestaria año 2024, en la Tabla N° 12 - Grupos de Atención Prioritaria, se detallan los montos programados para distintas direcciones responsables de la ejecución de los proyectos prioritarios, distribuidos de la siguiente manera:



(03) 2551083 / (03) 2551088



www.guaranda.gob.ec



Convenio de Asesoría Municipal

ADMINISTRACIÓN 2023 -2027

- Dirección de Cultura: USD 622,96934
- Dirección de Planificación: USD 123,59L29
- Obras Públicas: USD 494,283.26
- Unidad de Tránsito: USD 131,909.80
- Dirección Administrativa: USD 14,941.53
- Total, asignado: USD 1,387,695.22

A la fecha de aprobación de esta reforma, ya se habían ejecutado los siguientes valores:

- Dirección de Cultura: USD 193,572.34 ejecutados; por ejecutar: USD 429,397.00
- Dirección Administrativa: USD 14,941.53 ejecutados (100%)
- Obras Públicas: USD 488,414.62 ejecutados; por ejecutar: USD 5,868.64
- Direcciones de Planificación y Tránsito: 100% por ejecutar

Por lo tanto, la ejecución presupuestaria de enero a diciembre de 2024 en Grupos de Atención Prioritaria fue la siguiente:

- Obras Públicas: 99.82%
- Unidad de Tránsito: 45.48%
- Dirección de Planificación: 0%
- Dirección Administrativa: 100%
- Dirección de Cultura: 63.17%

El promedio general de ejecución de estos proyectos fue del 61.69%.

De acuerdo con el Informe DPB-0014-2024 de la Contraloría General del Estado, referente al "Examen Especial a los procesos de desvinculación de los servidores y trabajadores; el pago de indemnizaciones laborales; la planificación y ejecución del 10% del presupuesto anual para programas sociales dirigidos a grupos de atención prioritaria; y el cumplimiento de la exoneración del impuesto predial para personas de la tercera edad", se emitió la siguiente recomendación:

"El Director Financiero deberá verificar que en la planificación operativa anual consten los programas o proyectos orientados al desarrollo integral de los grupos de atención prioritaria y que su financiamiento en la proforma presupuestaria cumpla con al menos el 10% de los recursos no tributarios. "

Con base en esta observación, se confirma que se cumplió con la asignación del 10% para los grupos de atención prioritaria, de acuerdo con la planificación y ejecución de los programas destinados a este sector.




Luego de la aprobación de la liquidación presupuestaria del ejercicio fiscal 2024 por el seno del concejo municipal en sesión ordinaria del 18 de marzo del 2024, solicitamos presentar los anexos que corresponden a la Tabla N° 12 - Grupos de Atención Prioritaria, justifiquen el por qué no se ejecutó el 38,31% y si está en ejecución, cuál es el avance.


Por todo lo expuesto quedamos atentos a la entrega de la información solicitada en el plazo estipulado de ocho días laborables a partir de la presente fecha, con la finalidad de cumplir con los procedimientos establecidos para garantizar la correcta fiscalización y seguimiento de los proyectos.


Por la atención a la presente, nos es grato suscribir.

Atentamente,


Lcda. Laura Marina González V.
CONCEJAL DE CANTON GUARANDA


Lcda. Olga Curisisa Pasto P.
CONCEJAL DE CANTON GUARANDA


Ing. Maurita Amangandi P.
CONCEJAL DE CANTON GUARANDA


Msc. Telésforo Martínez C.
CONCEJAL DE CANTON GUARANDA



(03) 2551088 / (03) 2551088



www.guaranda.gob.ec



Comunicación de 1234 y 5678

ADMINISTRACIÓN 2023 -2027

fijar un monto adicional referido a los impuestos a todos los consumos especiales, vehículos y al precio de los combustibles.

Asimismo, los gobiernos autónomos descentralizados regionales podrán crear, modificar o suprimir recargos, tasas y contribuciones de mejoras y de ordenamiento.

Los recursos generados serán invertidos en la región de acuerdo a sus competencias bajo los principios de equidad territorial, solidaridad y en el marco de su planificación

Esta facultad tributaria es extensible a los gobiernos autónomos descentralizados de los distritos metropolitanos.

Con estos antecedentes solicitamos el listado de proyectos y programas ejecutados con Acta Entrega Recepción Definitiva desde los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024 para ser analizados y proponer de acuerdo a la normativa vigente la selección de proyectos que formaran parte de los valores a considerar para el año 2026 de la Contribución Especial de Mejoras CEM.

Una vez definidos los proyectos, para una mejor ilustración serán analizados con la Dirección de Planificación para realizar la simulación previa a la aprobación por parte del concejo en pleno.

Por la atención a la presente, nos es grato suscribir.

Atentamente,

Lcda. Laura Marina González V.
CONCEJAL DE CANTON GUARANDA

Ing. Maurita Amangandi P.
CONCEJAL DE CANTON GUARANDA

Lcda. Olga Curisisa Pasto P.
CONCEJAL DE CANTON GUARANDA

Msc. Telésforo Martínez C.
CONCEJAL DE CANTON GUARANDA

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO
GUARANDA
PLANIFICACIÓN

Hora: 19 MAR 2025

16:32

RECIBIDO

MUSA

Firma

Guaranda
RECEPCIÓN
FECHA: 19/03/2025
Nº TRÁMITE: 12074
HORA: 15:13

ADMINISTRACIÓN 2023 -2027

MEMORANDO
No 006-CM-GADCG-2025

DE: Lcda. Laura González
Lcda. Olga Curisisa Pasto
Ing. Maurita Amangandi
Msc. Segundo Telésforo Martínez Collay
CONCEJALES DEL CANTÓN GUARANDA

PARA: Dr. Inti Yumbay
ALCALDE DEL CANTÓN GUARANDA.

C.C: Arq. Rodrigo Goyes
DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN

ASUNTO: Solicitud de información

FECHA: Guaranda, 19 de marzo del 2025.

Por medio de la presente, nos permitimos solicitar de la manera más comedida a quien corresponda emita un informe detallado del estado actual de los proyectos ejecutados, emitidos por la Dirección de Planificación mediante oficio N. 079 DP GADCG, con fecha 25 de febrero del 2025, proyectos sujetos a ser parte de la CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS CEM.

Pedido que lo realizamos con la finalidad de dar cumplimiento a lo que dispone el Código Orgánico de Organización Territorial, (COOTAD) en su Art. 55.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. - Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley;

Literal e) Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones especiales de mejoras;

Art. 179.- Facultad Tributaria. - Los gobiernos autónomos descentralizados regionales podrán crear, modificar o suprimir, mediante normas regionales, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas por los servicios que son de su responsabilidad y para las obras que se ejecuten dentro del ámbito de sus competencias o circunscripción territorial. Con la finalidad de establecer políticas públicas, los gobiernos autónomos descentralizados regionales podrán



Oficio Nro. 3

Facundo vela, 22 de abril del 2025

Dr. Inti Yumbay

ALCALDE DEL GAD-CATON GUARANDA

En su despacho_


De nuestras consideraciones

Reciba un cordial saludo y a la vez augurar éxitos en las funciones que usted muy acertadamente desempeña en beneficio de la comunidad guarandena.

Cabe en agradecerle por el importante servicio que está implementado en el Barrio Miraflores con el proyecto de alcantarillado, en donde se encuentra ubicada la **Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Chinibi**, misma que no se encuentra considerada dentro del proyecto, petición que se ha venido realizando mediante los oficios: **Nro. 18 con fecha 17 de noviembre del 2022; oficio Nro. 001 con fecha 22 de mayo del 2023** dirigido a su despacho, además oficios dirigidos al GAD parroquial para su respectivo seguimiento, por lo expuesto, mediante el presente alcance al oficio Nro. 2, nos dirigimos a su autoridad para solicitar de la manera más comedida, se digne apoyarnos con **un alcance al proyecto de alcantarillado de 170m de distancia desde de la red principal hasta la unidad indicada**, de esta manera poder beneficiar de tan indispensable servicio a nuestra comunidad educativa.

Conocedores de su gran espíritu de colaboración, anticipamos nuestros más sinceros agradecimientos.

Atentamente,



Sra. Orfelina Sigcha.
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PP. FF



Sr. Freddy Redrobán
SECRETARIO PP. FF



Sra. Gladys Chisag
TESORERA



Lic. Elvia Criollo

RECTOR/A (e) UECIB CHINIBÍ
C.I. 0201368719
TELF. 0959089407



Sr. Edison Chimborazo
PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTUDIANTIL

ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027	
Guaranda	
FECHA	28/04/2025
Nº TRÁMITE	12752
HORA	9:30

Dirección: Barrio Miraflores - Vía Corazón-Moraspungo

INFORME N° 003

RECORRIDO EN LA PARROQUIA RURAL DE FACUNDO VELA

De: Msc. Telésforo Martínez
Lic. Laura González
Ing. Maurita Amangandi
CONCEJALES DEL CANTON GUARANDA

Para: Dr. Inti Yumbay Taris
ALCALDE DEL CANTON GUARANDA
Ing. Fernando Rea
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD-CG

Asunto: Informe de recorrido

Fecha 28 de abril de 2015

INTRODUCCION:

En cumplimiento de las obligaciones que tenemos como concejales del cantón Guaranda, el día jueves 24 de abril del 2025, nos trasladamos a la parroquia de Facundo Vela, para observar y constatar el avance de obras que la municipalidad del cantón Guaranda se encuentra desarrollando en beneficio de la población de esa parroquia.

De forma puntual, se realiza la inspección de la obra de construcción del alcantarillado en el barrio Miraflores de la parroquia de Facundo Vela, para observar que los trabajos que se vienen desplegando sean apegados a las condiciones contractuales fijadas para el efecto.

OBJETIVO:

Verificar el avance de la construcción del alcantarillado del barrio Miraflores de la parroquia Facundo Vela del cantón Guaranda.

DETALLE DEL RECORRIDO

En el recorrido desarrollado se pudo constatar que los trabajos correspondientes avanzan, destacando la activa participación de la población, ésta, en forma de minga.

Guaranda... DIRECCIÓN DE
OBRAS PUBLICAS
RECIBIDO
FECHA: 29-4-2025 HORA: 9:13
FIRMA:

Guaranda
RECEPCIÓN
FECHA: 29/04/2025
N° TRÁMITE: 12798
HORA: 8:09 60

Barrio Miraflores.- Construcción del alcantarillado.



Comunidad La Florida. Por invitación de la comunidad y en representación de la máxima autoridad cantonal, nos presentamos en la inauguración de la construcción del puente colgante de la comunidad La Florida, y en el área donde se realiza limpieza de la vía con la utilización de maquinaria del GAD-CG.



Subestación del cuerpo de bomberos de Facundo Vela

Se encontró una infraestructura abandonada, en franco deterioro; se encuentra ubicada en el centro de la parroquia, sin brindar servicios para los cuales fue creada, a la población.



CONCLUSIONES:

- Se observa un avance aproximado del 30% de los trabajos en la construcción del alcantarillado en el barrio Miraflores de la parroquia Facundo Vela.
- La comunidad solicita que los trabajos de alcantarillado sean ampliados hasta cubrir el área, y se incluya, donde se encuentra ubicada la Unidad Educativa Chinibí
- La construcción de la subestación de cuerpo de bomberos se encuentra abandonada destruyéndose día a día.
- Los trabajos de remodelación de la piscina de la parroquia no avanzan, ~~cosa~~ que de acuerdo a los moradores, se debe a la inacción en la gestión necesaria.

RECOMENDACIONES:

- Realizar el alcance de los trabajos del alcantarillado para que se pueda cubrir el área y a la Unidad Educativa Chinibí.
- Realizar los estudios necesarios para la repotenciación urgente de la Subestación de cuerpo de bomberos de la parroquia Facundo Vela.
- Retomar la remodelación de la piscina en la parroquia.
- Realizar los estudios de impacto sobre las aguas servidas que bajan del barrio Miraflores hasta el río Chinibí, si dejamos abierto ese desemboque sería perjudicial para la vida del río.

Atentamente;

MSc. Telésforo Martínez
CONCEJAL DEL CANTON GUARANDA

Lic. Laura González
CONCEJAL DEL CANTON GUARANDA

Ing. Maurita Amangandi
CONCEJAL DEL CANTON GUARANDA

INFORME N° 005

RECORRIDO EN LA PARROQUIA SIMIATUG, GUANUJO Y SALINAS

De: Msc. Telésforo Martínez
Lic. Laura González
Ing. Juan Mena
CONCEJALES DEL CANTON GUARANDA

Para: Dr. Inti Yumbay Taris
ALCALDE DEL CANTON GUARANDA
Ing. Fernando Rea
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD-CG

Asunto: Informe de recorrido

Fecha: 3 de septiembre de 2025

INTRODUCCION:

En cumplimiento de las obligaciones que tenemos como concejales del cantón Guaranda, el día jueves 7 de agosto del 2025, nos trasladamos a la parroquia Simiátug, Salinas y Guanujo, para observar y constatar el avance de obras que la municipalidad del cantón Guaranda se encuentra desarrollando en beneficio de la población de esa parroquia.

1. De forma puntual, se realiza la inspección de las obras: ampliación de la vía Simiátug Mindina.
2. Participación en la sesión de presupuesto participativo, en Guanujo.
3. Instalación de césped sintético en la comunidad de Suropogyos y en la parroquia Salinas,
4. Verificación del proyecto del alcantarillado de la comunidad La Palma con los técnicos del MAATE y los contratistas, en la que observamos los avances de los trabajos que se vienen realizando en las comunidades de la zona, de esa manera brindamos dignidad, seguridad vial a nuestros productores.

OBJETIVO:


Verificar el avance de las distintas obras en ejecución en las parroquias de Simiátug, Salinas y Guanujo del cantón Guaranda, para posterior poner en conocimiento de la autoridad máxima.

Guaranda
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Recibido. SGD.
18/09/2025
JB. 12:15

DETALLE DEL RECORRIDO

En el recorrido desarrollado se pudo constatar que los trabajos correspondientes avanzan, destacando la activa participación de la población beneficiaria. En el trabajo se encontró 3 volquetas pequeñas y una mula, además se encontró una cargadora frontal, una gallineta, un tanquero de agua, una moto niveladora y un rodillo con los compañeros responsables de cada maquinaria.

La Y Larca Pamba base y súbbase.



Comunidad Suropogyos




CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE COMIDA EN EL SECTOR DE LOS AGACHADITOS, DENTRO DE LA CIUDAD DE GUARANDA.



Parroquia Salinas, la comunidad La Palma

Nuevo mercado La Palma Salinas



CONCLUSIONES:

- Se observa un avance aproximado de más 10 kilómetros de desanche de la vía.
- En la comunidad de Suropogyos la cancha sintética está finalizada a igual que la cancha de uso múltiple.
- En salinas, el mercado está en la parte final, falta los últimos acabados.
- En el centro de Guaranda inicia la obra de los agachaditos.

RECOMENDACIONES:

- Es importante poner más maquinaria grande para poder rápidamente terminar el desanche de la vía Simiátug - Mindina, de la misma manera las cajoneras se deben seguir llenando, porque el invierno se aproxima.
- En la comunidad de Suropogyos se necesita dar una mano de pintura al graderío y espacios más visibles de la cancha, sería importante poner mensajes o logotipos en la pared.
- En la comunidad La Palma de Salinas, necesitamos terminar el mercado porque falta las ventas en la una parte de la construcción,
- Con referencia al sistema del alcantarillado y agua potable de la comunidad, necesitamos dar seguimiento al contratista de los estudios de la obra.

Atentamente;

MSc. Telésforo Martínez

CONCEJAL DEL CANTON GUARANDA

Lic. Laura González

CONCEJAL DEL CANTON GUARANDA

Ing. Juan Mena

CONCEJAL ALTERNO

INFORME N° 006

RECORRIDO EN LA PARROQUIA SIMIATUG, GUANUJO Y SALINAS

De: Msc. Telésforo Martínez
Lic. Laura González
CONCEJALES DEL CANTON GUARANDA

Para: Dr. Inti Yumbay Taris
ALCALDE DEL CANTON GUARANDA
Ing. Fernando Rea
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL GAD-CG

Asunto: Informe de recorrido

Fecha 10 de septiembre de 2025

INTRODUCCION:

En cumplimiento de las obligaciones que tenemos como concejales del cantón Guaranda, el día jueves 10 de agosto del 2025, nos trasladamos a la parroquia de Salinas y el barrio 13 de abril de la ciudad de Guaranda, para observar y constatar el avance de obras que la municipalidad se encuentra desarrollando en beneficio del cantón.

De forma puntual, se realiza la inspección de las obras: la apertura de vía en el sector de Ososirina de la parroquia Salinas, y el adoquinado en el barrio 13 de abril de la ciudad de Guaranda, en la que observamos los avances de los trabajos que se vienen realizando en las comunidades de la zona, de esa manera brindamos dignidad, seguridad vial a nuestros productores.

OBJETIVO:

Verificar el avance de las distintas obras en ejecución en la parroquia de Salinas y el barrio 13 de abril de la ciudad de Guaranda, para posterior poner en conocimiento de la autoridad máxima.



Guaranda
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Recibido 865.
11/sep-12025
JGB JH20

DETALLE DEL RECORRIDO

En el recorrido desarrollado se pudo constatar que los trabajos correspondientes avanzan, destacando la activa participación de la población beneficiaria de la comunidad. En el trabajo se encontró un tractor uruga y el personal de la cuadrilla.

Ososirina.



Maquinaria y Combsutible



READOQUINADO DEL BARRIO 13 DE ABRIL DE LA CIUDAD DE GUARANDA.



CONCLUSIONES:

- Se observa un avance aproximado de más de 2 kilómetros de la apertura de la vía.
- En el barrio 13 de abril avanza el re adoquinado con la cuadrilla del municipio.

RECOMENDACIONES:

- Es importante el abastecimiento del combustible para que el tractor no se paralice y continúe con el trabajo diario.
- En el barrio 13 de abril, solicitan de manera urgente arena para el compacto del adoquinado.

Atentamente;

MSc. Teófilo Martínez
CONCEJAL DEL CANTON GUARANDA

Lic. Laura González
CONCEJAL DEL CANTON GUARANDA