

**INFORME DE RECORRIDO A LAS OBRAS EN LA PARROQUIA URBANA DE
GUANUJO**

DE: MSc. Telésforo Martínez
Lic. Laura González
Lic. Olga Curisisa Pasto
CONCEJALES DEL CANTÓN

PARA: Dr. Inti Yumbay.
ALCALDE DE GUARANDA
Ing. Fernando Rea
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Fecha: 23 de enero de 2025

ANTECEDENTES:

Previo conocimiento de los trabajos que se están realizando en los diferentes sectores del cantón Guaranda, tanto en lo urbano y como en la ruralidad, la responsabilidad, el compromiso serio del compañero Alcalde de nuestro cantón, con el único objetivo de servir a nuestro pueblo con obras básicas como es la vialidad, construcciones de canchas con techo, casas artesanales, sistemas de agua de consumo humano, alcantarillados, adoquinados, bordillos y asfaltos, nos da una gran esperanza y alegría al estar sirviendo a nuestros barrios y comunidades en donde más lo necesitan.

OBJETIVO:


Verificar el avance de las obras en diferentes sectores del cantón Guaranda, a fin de poder emitir sugerencias u observaciones encontradas en las diferentes obras, con el afán de ir subsanando a tiempo.

DETALLE DEL RECORRIDO

Ciudadela Universitaria. - En este sector se verifica que se encuentran colocando la base para el adoquinado de acuerdo el cronograma establecido para realizar los diferentes trabajos, donde los moradores se encuentran con gran satisfacción, solicitando que la obra sea terminada en su totalidad.

Guaranda
RECIBO
FECHA 23-01-2025 14:57
FIRMA

Guaranda
RECEPCIÓN
FECHA 23-01-2025
H-TRÁMITE 11203
HORA 13:33 L.H.



La Libertad, En este sector se encuentra iniciando la construcción de las cunetas.

DIFICULTADES. - No existe seguimiento por parte del fiscalizados de la obra, (Ing. Fabián Chimbo); la comunidad no se encuentra apoyando con el material para el relleno de las cunetas; solicitamos revisar el drenaje.



Quinuacorrall, Sector de Cucha-Uko, la plataforma vial se encuentra con fisuras y hundimiento, por lo que se solicita al señor fiscalizador y técnicos de riesgos, realizar un estudio sobre este tema, a fin de buscar una solución a la vía, antes de la entrega de la obra por parte de la empresa contratante.

DIFICULTAD, Ausencia del fiscalizador de la obra





La obra de readecuación de la casa comunal de **Mazana Pamba**, se encuentra en ejecución.



Carbón Chinipamba, La construcción de la cubierta.

DIFICULTADAD, Los moradores de la comunidad manifiesta que la obra se encuentra paralizada desde noviembre, por lo que se solicita de manera urgente se retomen los trabajos y culminen lo antes posible. Es notorio la ausencia del señor fiscalizador no da seguimiento al señor contratista de la obra.



Culebrillas, En este sector las maquinas se encuentra trabajando con el lastrado de la vía el corazón Culebrillas, la comunidad solicitan avanzar con el lastrado desde la mina hasta 1kilómetro mas.



Chalata baja, La construcción de la cubierta.

DIFICULTADAD, Los moradores de la comunidad manifiesta que la obra se encuentra paralizada desde noviembre, por lo que se solicita de manera urgente se retomen los trabajos y culminen lo antes posible. Es notorio la ausencia del señor fiscalizador no da seguimiento al señor contratista de la obra.



CONCLUSIONES:

- Es notorio la Ausencia del señor fiscalizador para dar seguimiento a todas las obras que se encuentra en ejecución.
- Las Construcciones de las cubiertas, se encuentra paralizada en las comunidades de: **Carbón Chinipamba y Chalata Bajo.**
- La plataforma vial del sector Cucha Uko, se encuentra con fisuras y hundimiento.

RECOMENDACIONES:

- Que el señor fiscalizador, de seguimiento constante y oportuna a las obras en ejecución.
- Retomar de manera urgente, los trabajos de construcción de las cubiertas, en las comunidades beneficiarias.


- A través de la DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, realizar los estudios con los técnicos de la GESTIÓN DE RIESGOS, para determinar las causas de las fisuras y hundimiento en la plataforma vial de Cucha Uko.

Atentamente;



MSc. Telesforo Martínez

CONCEJAL DEL CANTON GUARANDA



Lic. Laura González

CONCEJAL DEL CANTON GUARANDA



Lic. Olga Curisisa Pasto

CONCEJAL DEL CANTON GUARANDA