

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA N° 03-2022

APERTURA DE OFERTAS

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL

CÓDIGO DEL PROCESO: LPI-002-GADCG-2022

En Guaranda a los ocho días de agosto del dos mil veintidós, siendo las 16:30 horas en el salón de la Ciudad del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Guaranda, y atendiendo a la convocatoria realizada, se instala la sesión de la Comisión Técnica, del proceso de Licitación Pública Internacional de código N° LPI-002-GADCG-2022 para el MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL LAS MERCEDES PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR, con la presencia del delegado del señor Alcalde la Ing. Elizabeth Inga, "Presidente de la Comisión Técnica", el Titular del área requirente el Ing. Galo Patín; el Profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad el Ing. Carlos Orozco, el Procurador Sindico el Ab. Mesías Mora; el Director Financiero el Ing. Alex Cordero y el Ab. Oswaldo González, Secretario "AD-HOC" como miembros de la Comisión Técnica con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

La señorita presidenta, luego de presentar el saludo a los miembros de la Comisión Técnica, se verifica el quórum registrando los nombres de los miembros presentes, acto seguido la señorita Presidenta declara legalmente instalada la sesión y dispone que se pase a conocer el primer punto del orden del día.

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.....
- 2.- Aprobación del orden del día.
- 3.- Constancia de recepción de ofertas.
- 4.- Apertura de la oferta que se ha registrado según el orden de entrega en la secretaria de la comisión técnica.
- 5.- Clausura de la sesión.

PRIMER PUNTO:

El secretario constata el quórum; una vez constatado el quórum se procede a conocer el siguiente punto.....

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUNDO PUNTO:

La Ing. Elizabeth Inga, Presidenta de la Comisión Técnica, informa a los miembros de la Comisión Técnica que el cronograma establecido para la entrega de ofertas fue establecido hasta las 15h00 del 08 de agosto del 2022, manifiesta que existe un total de (10) ofertas de manera física. Cabe mencionar que se verifico en el correo ap.lasmercedes@guaranda.gob.ec donde existe (2) ofertas que han sido enviadas de manera digital al correo antes mencionado; son de José Antonio Palacios Bauz y Consorcio CONSTRUPERSA, lo cual se les respondió que la oferta debe ser presentada de forma física en la dirección y hora establecida para el efecto.

CÓDIGO DEL PROCESO: LPI-002-GADCG-2022: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL LAS MERCEDES, PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL, CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR".									
PLAZO CONTRACTUAL: 180 DIAS									
N°	NOMBRE DE LOS OFERENTES	FECHA DE ENTREGA DE OFERTAS	HORA DE ENTREGA DE OFERTAS	VALOR DE LA OFERTA ECONÓMICO	PLAZO DE EJECUCIÓN	NÚMERO DE HOJAS	DETALLE DE LA OFERTA	PRESENTA CD O USB	OBSERVACIONES
1	CONSORCIO VARGAS Y ASOCIADOS	lunes, 8 de agosto de 2022	9:05	\$1.874.254,71	180 DIAS	1243	2 FOLDER	01 CD	
2	CONSORCIO M&V	lunes, 8 de agosto de 2022	10:09	\$2.014.647,87	159,1 DIAS	574	1 FOLDER	01 CD	
3	CONSORCIO PAMBIL-AP	lunes, 8 de agosto de 2022	10:42	\$2.030.451,46	180 DIAS	1804	4 FOLDER	01 CD	
4	ING. CESAR AUGUSTO PEÑAHERRERA CARRERA	lunes, 8 de agosto de 2022	11:56	\$1.828.006,93	150 DIAS	1287	3 FOLDER	01 CD	
5	CONSORCIO 7 COLINAS	lunes, 8 de agosto de 2022	11:58	\$1.992.866,38	180 DIAS	460	01 FOLDER	01 CD	
6	CONSORCIO B.B. CONSTRUCTORES	lunes, 8 de agosto de 2022	12:52	\$1.698.157,02	180 DIAS	1103	02 FOLDER	01 CD	
7	CONSORCIO CONSTRUPERSA	lunes, 8 de agosto de 2022	13:48	\$2.100.673,06	X	X	01 FOLDER	X	NO HAY CRONOGRAMA, NO ESTA FOLIADO, NO HAY CD
8	CONSORCIO CEVMED	lunes, 8 de agosto de 2022	14:04	\$1.923.366,26	180 DIAS	1163	3 FOLDER	01 CD	
9	CONSORCIO SAN LUIS	lunes, 8 de agosto de 2022	14:24	\$2.084.292,22	180 DIAS	975	2 FOLDER	01 USB	
10	ING. DIEGO GUERRA ROBAYO	lunes, 8 de agosto de 2022	14:33	\$1.934.600,41	180 DIAS	1164	2 FOLDER	01 USB	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

La comisión técnica por unanimidad resuelve realizar en esta acta la VERIFICACIÓN Y REVISIÓN de la documentación e información de cada una de las oferta presentadas para participar en el procedimiento de Licitación Pública Internacional para la el proceso: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE REGIONAL LAS MERCEDES PARROQUIA SAN LUIS DE PAMBIL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR"**, con la finalidad de aperturar o no la etapa de Convalidación de errores, se verifica que: **Que no existe la etapa de convalidación de errores del proceso en mención.**

Agotado el orden del día, el presidente da por terminada la sesión, siendo las 13:00.- del 11 de agosto de 2022 **CERTIFICO:**



Firmado electrónicamente por:
**BETY
ELIZABETH
INGA**

Ing. Elizabeth Inga
DELEGADO DE LA MÁXIMA AUTORIDAD



Firmado electrónicamente por:
**GALO XAVIER
PATIN PATIN**

Ing. Galo Patín
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE



Firmado electrónicamente por:
**CARLOS
GUILLERMO
OROZCO RUIZ**

Ing. Carlos Orozco
**PROFESIONAL AFÍN AL OBJETO DE LA
CONTRATACIÓN DESIGNADO
POR LA MÁXIMA AUTORIDAD**



Firmado electrónicamente por:
**MANUEL MESIAS
MORA MONAR**

Abg. Mesías Mora
PROCURADOR SÍNDICO DEL GADCG



Firmado electrónicamente por:
**ALEX PAUL
CORDERO REA**

Ing. Alex Cordero
DIRECTOR FINANCIERO DEL GADC



Firmado electrónicamente por:
**OSWALDO PATRICIO
GONZALEZ TEJADA**

Dr. Oswaldo González
SECRETARIO "AD-HOC" COMISIÓN TÉCNICA